

UCHWAŁA Nr XIX/75/2019

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie: wydłużenia terminu realizacji Kontraktu 18-3 „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia” do dnia 30.06.2020 r. i upoważnienie członków Zarządu do wprowadzenia zmiany do Kontraktu.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłużenie Czasu na Ukończenie Robót do 30 czerwca 2020 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 18-3 „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia” z Wykonawcą: FUNAM Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu


Józef Bednarz