

z dnia 13 stycznia 2011 r.

**w sprawie: przyjęcia aneksów do kontaktów realizowanych w ramach projektu
„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” związanych ze zmianą stawki VAT**

Na podstawie §19 ust. 2 pkt a) Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140 z 2005r. poz. 3484 ze zm.) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianą od dnia 01.01.2010 r. obowiązującej stawki VAT na roboty budowlane oraz usługi, przyjmuje się treść następujących aneksów, a to:
 - 1) Aneks nr 2 do kontraktu „Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Milówka”
 - 2) Aneks nr 2 do kontraktu „Inżynier kontraktu dla zadań II Fazy - część 1”
 - 3) Aneks nr 3 do kontraktu „Inżynier kontraktu dla zadań Fazy II – część 2”
 - 4) Aneks nr 2 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza – kontrakt 13a”
 - 5) Aneks nr 2 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujszoły – kontrakt 14a”
 - 6) Aneks nr 8 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia – kontrakt nr 16”
 - 7) Aneks nr 1 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gilowice – kontrakt nr 19”
 - 8) Aneks nr 5 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Lipowa – część 1 – kontrakt 20a”
 - 9) Aneks nr 4 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Lipowa – część 2 – kontrakt 20b”
 - 10) Aneks nr 2 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radziechowy-Wieprz – kontrakt 21a”
 - 11) Aneks nr 8 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – kontrakt 22”
 - 12) Aneks nr 6 do kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żywcu – kontrakt 24”
 - 13) Aneks nr 2 do kontraktu „Działania informacyjne i promujące na rzecz Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA II””
 - 14) Aneks nr 1 do umowy ZWR 2/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”
 - 15) Aneks nr 1 do umowy ZWR 7/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”
 - 16) Aneks nr 2 do umowy ZWR 8/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 3 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”

- 17) Aneks nr 1 do umowy ZWR 1/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 4 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”
- 18) Aneks nr 1 do umowy ZWR 7/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 5 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”
- 19) Aneks nr 1 do umowy ZWR 13/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 7 do umowy PN 1/2008 Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy – część 1”
- 20) Aneks nr 1 do umowy ZWR 10/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 1/2009 Inżynier kontraktu dla zadań Fazy II – część 2”
- 21) Aneks nr 1 do umowy ZWR 9/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 5/2008 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Węgierska Góra”
- 22) Aneks nr 3 do umowy ZWR 3/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 13/2007 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia - kontrakt 16”
- 23) Aneks nr 3 do umowy ZWR 4/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy PN 13/2007 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Jeleśnia - kontrakt 16”
- 24) Aneks nr 2 do umowy ZWR 6/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 11/2007 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Koszarawa - kontrakt 17”
- 25) Aneks nr 1 do umowy ZWR 14/2010 „Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy PN 11/2007 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Koszarawa - kontrakt 17”
- 26) Aneks nr 2 do umowy ZWR 5/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy PN 2/2008 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żywcu - kontrakt 24”
- 27) Aneks nr 3 do umowy ZWR 6/2009 „Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy PN 2/2008 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żywcu - kontrakt 24”

2. Projekty Aneksów przywołanych w ust.1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Janusza Michałka – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz Piotra Tyrlika – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii do zawarcia z odpowiednim Wykonawcą aneksów, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu
Janusz Michałek