

UCHWAŁA Nr XI/46/2019

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia Kontraktu 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania stosownego aneksu do Umowy z Wykonawcą.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia do 31 lipca 2019 r. Kontraktu 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do podpisania Aneksu do Kontraktu 18-2 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” z Wykonawcą: WOLIMEX Eugeniusz Wojak.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz