

UCHWAŁA Nr XIII/50/2019

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: wydłużenia terminu realizacji Kontraktu 12d „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Milówka” do dnia 30.09.2019 r. i upoważnienie członków Zarządu do wprowadzenia zmiany do Kontraktu.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się przedłużenie Czasu na Ukończenie Robót do 30 września 2019 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 12d „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Milówka” z Wykonawcą: WODPOL Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz