

UCHWAŁA Nr XIII/51/2019

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie: wydłużenia terminu realizacji Kontraktu 27, PN 6/2017, „Inżynier Kontraktu dla Fazy IIA” do dnia 31.10.2019 r. i upoważnienie członków Zarządu do wprowadzenia zmiany do Kontraktu.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi do 31 października 2019 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 27, PN 6/2017, „Inżynier Kontraktu dla Fazy IIA” z Wykonawcą: SWECO Consulting Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz