

UCHWAŁA Nr XXX/127/2020

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Związek Międzygminny
ds. Ekologii w Żywcu
ul. Ks. Pr. St. Sionki 22 34-300 Żywiec
tel. 33 860-20-25, 33 861-28-98
tel. 33 861-62-55, fax 33-860-20-53

w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 20c „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa” i upoważnienia członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 20c „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa” do dnia 5 lipca 2020 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 20c „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa” z Wykonawcą: WODPOL Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz