

UCHWAŁA Nr XXX/128/2020

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 14c „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujszoły” i upoważnienia członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 14c „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujszoły” do dnia 5 lipca 2020 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 14c „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujszoły” z Wykonawcą: WODPOL Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz