

UCHWAŁA Nr XXX/130/2020

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji części Kontraktu 27 „Inżynier Kontraktu dla zadań fazy IIA”.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenia części Kontraktu 27 „Inżynier Kontraktu dla zadań fazy IIA” w zakresie nadzoru nad:

- a) kontraktem 12c „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Milówka” – nie dłużej niż 24 miesiące od daty podpisania umowy,
 - b) kontraktem 14c „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Ujsoty” – nie dłużej niż 25 miesięcy od daty podpisania umowy,
 - c) kontraktem 20c „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Lipowa” – nie dłużej niż 25 miesięcy od daty podpisania umowy,
- oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu z Wykonawcą: Sweco Consulting Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz