

UCHWAŁA Nr XXXII/139/2020

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 23-4 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Żywiec” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 23-4 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Żywiec” do dnia 14 sierpnia 2020 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 23-4 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Żywiec” z Wykonawcą: PBI MACHNIK Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz