

## UCHWAŁA Nr XXXV/154/2020

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 31 lipca 2020 r.

**w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminach Milówka oraz Łodygowice i upoważnienia Członków Zarządu do podpisania aneksu z Wykonawcą.**

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

### § 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie zakończenia realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminach Milówka i Łodygowice oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do umów z Wykonawcą: Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk.

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego ds. Ekologii  
Żywiec  
*Józef Bednarz*