

## UCHWAŁA Nr LXX/265/2021

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii  
z dnia 08 października 2021 r.

**w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą**

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

### § 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa” do dnia 19 listopada 2021 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 20f „Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych w gminie Lipowa” z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Złoczowie  
*Józef Bednarz*