

UCHWAŁA Nr LXXX/306/2022

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii
z dnia 09 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 18-1 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 18-1 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” do dnia 16 maja 2022 r. oraz upoważnia się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 18-1 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminie Jeleśnia” z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego MACHNIK Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz