

## UCHWAŁA Nr XC/343/2022

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 02 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: zmiany terminu zakończenia realizacji Kontraktu 20d-1 „Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą**

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

### § 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 20d-1 „Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa” do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu nr 2 do Kontraktu 20d-1 „Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa” z Wykonawcą: WODPOL Sp. z o.o.

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Żywcu  
*Józef Bednarz*