

UCHWAŁA Nr XCI/347/2022

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia realizacji Kontraktu 20d-2 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągu tłocznego) wraz z likwidacją pompowni ŁŁA-P3 i modernizacją tłoczni ŁŁABC-T1 na terenie gmin: Łodygowice i Lipowa” i upoważnienie członków Zarządu do podpisania Aneksu do umowy z Wykonawcą

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia oraz przedłużenie czasu na ukończenie robót Kontraktu 20d-2 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągu tłocznego) wraz z likwidacją pompowni ŁŁA-P3 i modernizacją tłoczni ŁŁABC-T1 na terenie gmin: Łodygowice i Lipowa” do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany do kontraktu – podpisania Aneksu do Kontraktu 20d-2 „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągu tłocznego) wraz z likwidacją pompowni ŁŁA-P3 i modernizacją tłoczni ŁŁABC-T1 na terenie gmin: Łodygowice i Lipowa” z Wykonawcą: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu

Józef Bednarz