

## UCHWAŁA Nr XCVII/387/2022

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**w sprawie: zmiany terminu zakończenia Kontraktu 20d-2 do dnia 30.03.2023r. w związku z opóźnieniem w uzgodnieniu formalnym robót z PGW Wody Polskie oraz Gminą Łodygowice.**

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

### § 1

W związku z opóźnieniem w uzgodnieniu formalnym robót z PGW Wody Polskie oraz Gminą Łodygowice zatwierdza się zmiany terminu zakończenia dla Kontraktu 20d-2 do dnia 30.03.2023r.

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Żywcu  
*Janusz Bednarski*  
Janusz Bednarski