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TOM 2

ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOINOSCI)

BATWA | UM FANESAI 1l
»Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w gminie Zywiec — Kontrakt 23"
realizowany w ramach Projektu Funduszu Spéjnosci
»Oczyszczanie sciekéw na Zywiecczyznie — FAZA II”
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu 29 pazdziernika 2012 r, pomiedzy:
Zwigzkiem Migdzygminnym ds. Ekologii w Zywcu

adres:
ul. Ks. Pr. St. Stonki 22, 34-300 Zywiec

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Janusza Michatka — Przewodniczacego Zarzadu Zwigzku Miedzygminnego ds. Ekologii
Piotra Tyrlika — Zastgpce Przewodniczgcego Zarzadu Zwigzku Miedzygminnego ds. Ekologii
z kontrasygnatg Moniki Gruszki — Giownego Specjalisty ds. Ksieggowych

Al

Przedsigbiorstwem Rob6t Inzynieryjnych ,,GEO” Bogustaw Bijo$

s [

ul. Zlota Géra 19A

37-550 Radymno

(zwanym dalej ,Wykonawca”) z drugiej strony, reprezentowanym przez

Bogustawa Bijosia — wiasciciela

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy 2yczy sobie, aby Roboty, okreélone jako:

,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w gminie Zywiec — Kontrakt 23”

realizowany w ramach Projektu Funduszu Spajnosci

,Oczyszczanie éciekow na Zywiecczyznie — FAZA 11",

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykoriczenie
tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego.
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Niniejszym ustala sig, co nastepuje

|

Projekt: ,OCZYSZCZANIE SCIEKOW NA ZYWIECCZ Y_Z NIE — FAZA II”
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Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

fal niniejszy Akt Umowy;

(il 'Warunki Szczegolne Kontraktu (Czesc Il Rozdziat 3);

fcr  Warunki Ogolne Kontraktu (Czesc Il Rozdziat 2);

(4} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
fe] Dokumentacja projektowa:

ifi  wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetycznej)

in) Instrukcja dla Wykonawcow

[fiy  Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty,

{ij inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawcg, w
terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT)
33470592,72 LN
(stownie: trzydzieéci trzy miliony czterysta
siedemdziesigt tysiecy piecset dziewiecdziesigt dwa 72/100)  PLN
w tym VAT 6 258 728,72 LN
(stownie szes¢ milionow dwiescie pigcdziesigt
osiem tysiecy siedemset dwadziescia osiem 72/100) PLM

Zaplaty bedq dokonywane w PLN na konte bankowe Wykonawcy:
63 2030 0045 1110 0000 0077 6620 Bank BGZ o/Jarostaw

w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury od
Wykonawcy.

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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TOM 2

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dia robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu sktadaja sie Rozdziat 2 Czeéci Il — "Warunki Ogdlne", ktére stanowig wyze]
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego oraz Rozdzial 3 Czesci Il = "Warunki Szczegolne", ktore
zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, 7e Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniona wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na
zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig, podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu,

Projekt: ,OCZYSZCZANIE SCIEKOW NA ZYWIECCZYZNIE — FAZA Il —
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TOM 2

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogodlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjq
klauzul przyjeta w Warunkach Ogdélnych.

Projekt: ,0CZYSZCZANIE SCIEKOW NA Z YW!ECCZY_ZN!E - FAZAII"
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
KLAUZULA 3 INZYNIER
KLAUZULA 4 WYKONAWCA
KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY
KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SItA ROBOCZA
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
KLAUZULA 12 OBMIARY | WYCENA
KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ

WYKONAWCE
KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ
KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE
KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE
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TOM 1l — WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunkl Kontraktu (zwane dalej "Warankami") okreslajg prawa 1 obowigzki Stron (t). Zamawiajacego |
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow
Dgalnych.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogéinych i
Warunkow Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostana wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.

Klavzula 1  Postanowienia ogéline

11 Definleje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

1111  "Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki { Dokumentacja
Projektowa ), Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
pznacza takie ,umoweg” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolite]
Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
i'rawo zamowien publicznych.

1113 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznaczac bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1114 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz Oferty” | wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klaurulg 1:1.1.5 skredla sig | zastgpuje nastgpujgro:

1115  "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wtaczony do kontraktu, zawierajgcy opis robot zgodnie 2z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wszelkie dodatki i zmiany dokonane zgodnie z Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastgpuje sie nastepujaco:

1.1.1.8  "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przediozyl w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogloszonego przez Zamawiajacego na realizacje przedmiotu
niniejszego Kontraktu, a wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic okresleniem "Oferta” i
wszelkie odniesienia do "Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac
bgda odniesienie do "Oferty”.

Whprowadza sie nastepujgca Definicje:

11111 ”“Zmiana do Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie 2
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Frawem obowigzujgcym w Rzeczpospoiite] Polskie), w szczegolnoscl z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w 2ycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego | Wykonawce.

1.2 Strony | Canby

1.1.2.2  "Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,, Inwestor”,

1.1.24  ,Inzynier” — na koricu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Dodaje sig nastgpujacq klauzule 1.1.2.11 [Kierownik Budowy) w brzmieniu:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy"” oznacza osobg fizyczng, posiadajaca kwalifikacje ustalone w

Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona | wypetnia obowigzki przydzielone jej przez
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkow Kontraktu. Funkgji
Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy nie mozna tgczyc.

114 Pienigdze i ptatnosci

tkresla sie klauzule 1.1.4.1 i zastepuje jq nastepujgco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza kwote, tozsama z ceng oferty, zatwierdzong w
Akcie Umowy za wykonanie i ukoriczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastgpujgce definicje:

1.1.4.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
kontrakcie badZ wynikajgcych z zapisow klauzuli 13, do weryfikacji przez Inzyniera i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zalgcznikiem do Protokofu koniecznosci jest Protokof z

negocjacji.
1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” — dokument przygotowany przez Wykonawce stanowigcy
zatgcznik do protokotu koniecznosci
1.1.4.15 "Plan platnosci ” - Przewidywane przez Wykonawce kwoty, jakie beda mu nalezne 2
tytutu postepu realizacji robot.
1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastgpuje sie nastepujgco:
1.1.6.2  "Kraj” oznacza Rzeczpospolity Polskg, na terytorium ktorej znajduje sig Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty Stale.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie | zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo powszechnie obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej jak rowniez

akty prawa miejscowego obowigzujace na terenie realizacji Kontraktu wydane przez wiasciwe
organy wiadzy publicznej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sig: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy prawo
zamowien publicznych

Wiprowddea sl rivstépljdee Detinic)e:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.2006 nr
156 poz. 1118 ze zm.) wraz z wszelkimi  innymi wiasciwymi aktami wykonawczymi
(rozporzadzeniami), regulujgcy dziatalnosc¢ obejmujgca projektowanie, budoweg, utrzymanie
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i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreélajacy zasady dziatania organéw administracji
publiczne] w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres | forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z poézniejszymi zmianami).

1.1.6.12  "Pozwolenie na Budoweg” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie |
prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej
obowigzywania.

1.1.6.13  "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzern i okolicznosci  zachodzacych w  toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz 7
pozniejszymi zmianami) do ktorego odnosi sie klauzula 4.25 [Dziennik Budowy).

1.1.6.14  "Ksiega Obmiaréow” Oznacza prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
dokument stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow, pozwalajacy na
okreslenie ilosci i obmiaru wykonanych Robat. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2 Interpretacja
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosil jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
Klauzule 1.3 uzupetnia sig nastepujgco:
Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;”

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza si¢ za dostarczone skutecznie, jezeli dotarly
do Zamawiajgcego i Inzyniera w dniu roboczym w godzinach pomigdzy 7:30 a 15:30.
W przypadku dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:30, bedzie on
traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego. Jako dzier roboczy rozumie sig
dzier od poniedziatku do pigtku wigcznie, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

15 Pierwszenstwo dokumentow

Klauzule 1.5 zmienia sig i uzupetnia nastepujaco:

Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastgpuje

nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak
dokumenty, ktére modyfikujg.

1.6 Akt Umowy
Klauzule 1.6 skresla sig i zastgpuje nastgpujgca
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Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia. Wykonawca nie moze dokonac
przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Klauzule 1.8 uzupetnia sig nastepujgco:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z klauzulg
8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia
robot wymagane Prawem budowlanym,

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie 2
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujaco:
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem
Wykonawcy jezeli i dopoki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeli w Kantrakcie nie
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi dwa egzemplarze kazdego 2
Dokumentow vaqnawcv.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostafo w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku zwloki w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.11  Uizywanie dokumentow Zamawiajgcego przez Wykonawce
Klauzule 1.11 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej klauzuli 1.11 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jlub, gdy koniecznosc dokonania takiej czynnosci wynika 2 przepisow prawa albo wykonania
zgdania organu wiadzy lub administracji uprawnionego do takiego zgdania.”

1.12 Poufne szczegotly

Klauzule 1.12 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim przewiduje to
Prawo biorac pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji
dofinansowywanych ze $rodkdéw Funduszu Spojnosci. W odniesieniu  do stron trzecich
Wykonawca bedzie traktowal szczegoly Kontraktu jako poufne, z wyjgtkiem takiego ich
zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub
zastosowania do nich obowigzujgcych praw.
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1.13 Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skresla sig i zastepuje w nastepujacy sposéb:
(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow,
Débr, i Urzadzen, ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca
opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski,
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania
w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wladz. Wszelkie
optaty zwigzane z takimi wnioskami obcigza Wykonawce.

Na koncu klauzuli 1.13 dodaje sie punkt (c)
(c) Zarowno Wykonaweca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt realizowany
byt zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.14  Solidarna odpowiedzialnosc
Klauzule 1.14 zmienia si | uzupetnia nastepujgco:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem fgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb, wchodzgcych w sktad
ugrupowania bedgcego Wykonawca

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspélnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigza, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb,
razem i kazdej z osobna.

(e} Lider/Pomocnik Konsorcjum zobowigzany jest do uzyskania pisemne] zgody Partnera
Konsorcjum na zmiany majgce istotny wptyw na realizacjg Kontaktu, w tym na
zaciggnigcie zobowigzan i zawieranie umoéw z innymi podmiotami, dotyczacymi realizacji
przedmiotu zamowienia

(f) Osoby te sg solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec zatrudnionych
Podwykonawcow

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Klauzulg 2.2 uzupetnia sie nastgpujaco:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje si¢ sfowa "i na koszt”

24  Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego
Niniejszg klauzule skresla sie | zastepuje nastepujgco:

,Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy — Kodeks cywilny art. 649" do
649° dotyczqce gwarancji zapiaty za roboty budowlane, w przypadku wystgpienia Wykonawcy z
zadaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sig ze:

» Wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 45 dni od otrzymania
wystgpienia Wykonawcy.

» W zwigzku z ustaleniem w Zataczniku nr la do Oferty wysokosci minimalnych
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci, Strony ustalajg, iz wysokos¢ gwarancji bedzie
przedktadana partiami, w wysokosci trzech kolejnych Przejsciowych Swiadectw
Platnosci.
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= koszt uzyskania gwarancji pokrywaly w riiinych cradelbch Tamuywiajgoy | Wykangwes

Klauzula 3  Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Klauzule 3.1 uzupetnia sig¢ nastepujgco:

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 3.1, na koricu dodaje sie nastepujcy zapis:
Inzynier winien uzyskiwac zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogéinych:
(a)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy)

(b) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy)

(c)  klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie)
(d)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robat]

(e}  klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie)

(f)  klavzula 13 [Zmiany i korekty]

(g)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z ich obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w swietle tego Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania
jakichkolwiek czesci robot i przyznania takich robot Wykonawey.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objaéniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzy!l sie¢ wypadek wptywajacy na bezpieczeristwo zycia lub Robét lub sasiadujaca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecié Wykonawcy wykonac kazda takg prace,
ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty) bgdzie miata
zastosowanie.

3.3. Polecenia Inzyniera
Na koricu niniejszej klauzuli 3.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca winien zastosowac do polecen Inzyniera w rozsadnym czasie, wskazanym w
poleceniu, Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zosta¢ zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawceg.

Klauzula4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
Klauzule 4.1 uzupelnia sig nastepujaco:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa
standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robot”

"

7 najwyzszg starannoscig |

Nastepujgcy zapis dodaje sig jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym biedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat zgodnie 2z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow) czy w Specyfikacjach, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.
Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia Robot.

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatéw oraz Urzadzer przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie
uprzednia akceptacja Inzyniera.
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Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany
jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych zasadach:
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wiasciwych
wladz swoim staraniem i na swoj wtasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i
gestorami sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodnié z Inzynierem wszelkie
terminy niezbedne do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na roznych odcinkach robét.

(i) Bedzie przestrzegat wszelkich wymagan wynikajgcych z Zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzegac wymagar zawartych w pozwoleniach, warunkach
uzgodnieniach odnoszgcych sig do zakresu realizowanych robét.

(i) Czynnosci na Terenie Budowy:
Zadne dziatania, szczegllnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggow lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera
na pismie nie poZniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkow na Budowie:
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas, co najmniej
jedng kopie Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej ( Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana dokumentacja
powinna byc przez caly czas dostepna do wgladu dla Inzyniera, Inspektoréw Nadzoru,
Przedstawiciela Zamawiajacego jak takie dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez

Inzyniera, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie 1 uaktualnianie:

dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by byé¢ w petni swiadomym
warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkow:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Specyfikacji Technicznych
i dogitebne  zrozumienie robdt. Wykonawca zapewni i zrobi  wszystko,
co niezbedne dla odpowiedniego wykonania robot zgodnie z prawdziwg intencja |
znaczeniem Rysunkow. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych
interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami zaistnialymi na etapie
realizacji Robot Wykonawca powiadomi niezwlocznie, na pismie Inzyniera , w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji
wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczyc Inzynierowi
Dokumentacje powykonawczg w jasnej, w formie i ilosci zgodniej ze specyfikacjg ST0O, dla
wszystkich robot, zgodnie z Polskim Prawem, nie pozniej niz 14 dni przed przejeciem robot
zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw].” Ponadto, przed przekazaniem
Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej Wykonawca
powinien przekazac ja do wiasciwego oérodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka) oraz uzyskac jej uzgodnienie.

q.2 Zabezpieczenie wykonania
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Skresla sie calq tresc klauzuli 4.2 i zastgpuje nastepujgcym tekstem

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ
IDW.

Jeéli Wykonawca nie bedzie uprawniony do zwolnienia Zabezpieczenia przed data o 28 dni
wczesniejszg od daty wygasdnigcia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzal jego waznosc az do czasu
usunigcia wszelkich wad.

Zamawiajacy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zada¢ platnoéci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybier
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie (do 30 dni) wyplaci¢ te kwoty na zadanie
Zamawiajgcego i nie moze wniesc jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktorego zgdanie ma zostac
wniesione a mianowicie:

(a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano

poprzednio,

(b) niezaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostala uzgodniona przez Wykonawce lub
okreslona wedtug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory |
Arbitraz] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

(c}) nienaprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajacego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione, lub

(d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawisjacego do odstgpienia wedtug klauzuli 15.2
[Odstqpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o odstapieniu bylto
dane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do dotrzymania
swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawil
nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej
gwarancji, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od kontraktu. Przed zastosowaniem tych srodkéw, wysle on
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie
mniej niz 15 dni poczgwszy od daty otrzymania listu.

Zamawiajgcy zwraci Zabezpieczenie Wykonania w sposob okreslony w Tomie | — Instrukcja dla
Wykonawcow, punkt 13.4.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzulg 4.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje si¢
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

a4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koricu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcq musi uprzednio uzyskac pisemng
zgode Inzyniera | Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czeSci zamowienia
podwykonawcy.

W akapicie drugim wprowadza sie nastepujace zmiany
Skresla sie punkt (a) i (b)
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Skresla sig podpunkt (c) i zastgpuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni 0
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy; oraz

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g),(h), (i), (i), (k).(I)

(e)

w przypadku, gdy cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy bedzie realizowana przy udziale

podwykonawcow, Wykonawca ze stosownym wyprzedzeniem, musi uzyskac akceptacje Inzyniera i
Zamawiajacego dla zgloszonego Podwykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez niego prac.
Podstawg do uzyskania takie] akceptacji bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy czesc
zamowienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci
podwykonawcy do jej wykonania.

(f)
(g)

(h)

(i)

()

(k)

()

zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda
Inzyniera i Zamawiajgcego

zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy jest wymagana do zawarcia przez Podwykonawce umowy o
roboty z dalszym Podwykonawcq

Wykonawca podpisujac umowe o© podzlecenie z zaakceptowanym przez Inzyniera |
Zamawiajgcego Podwykonawcy, powinien zazadac od niego zaakceptowania, bez zastrzezen,
wszystkich warunkow wynikajgcych z dokumentow kontraktowych.

Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawce, muszg zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego z kopig do Inzyniera, o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci., z zalaczeniem kopii niezaptaconej faktury i z
powolaniem sig na niniejsze postanowienie 4.4.(i).

Wykonawca obowigzany jest najpoiniej w dacie wymagalnosci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu | Iniynierowi dowod dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy lub oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegolowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw Umowy. Zamawiajacemu przysluguje w takiej sytuacji prawo
szczegotowego zbadania wywigzywania sie wykonawcy z warunkdow umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od podwykonawcow zlozenia stosownych
oéwiadczenn oraz udostgpnienia dokumentéow umownych. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku Zamawiajacy wtadny jest obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktore mogg byé skierowane wobec Zamawiajjcego w trybie art. 647 §
5 kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

(m) Po uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego dla podwykonawcy,

(n)

Wykonawca, niezwlocznie po zawarciu, dostarczy Zamawiajgcemu umowe z podwykonawca lub
informacje o zawartej umowie. W przypadku dostarczenia informacji, winna ona zawierac¢ datg
zawarcia umowy oraz oznaczenie podmiotu, z ktérym zostata ona zawarta, zakres robot
podzleconych do wykonania. W przypadku zakonczenia lub rozwigzania umowy 2
podwykonawca Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym niezwlocznie Zamawiajacego.

Powyisze punkty stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow dziatajgcych na rzecz
podwykonawcow, zwanych ,dalszymi podwykonawcami”

Warunkiem wystawienia Swiadectwa Przejecia bedzie doreczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu:
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(1)  oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty naleine na dzier
wystawienia faktury VAT,

(2)  oswiadczenia Podwykonawcow o oplaceniu przez Wykonawce wszystkich wymagalnych
zobowigzan na dzierh wystawienia faktury VAT .
Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(1)  dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
5posob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(2)  dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostal powiadomiony o
tych uprawnieniach Wykonawcy,

Wivkonawca odpowiada za pracg podwykonawcow jak za wlasna

4.7

Wytyczenie

Klauzule 4.7 vzupeinia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

4.8

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Procedury bezpieczenstwa

Klauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w
terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia, a takze modyfikowac ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa,

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujgcy zapis dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:

4.9

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien i za jego realizacje.

Zapewnienie jakosci

Klauzule 4.9 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco;
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig | zastepuje nastepujaco:

4.10

W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi

szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, e wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Inzynier , w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci

zaakceptuje go lub odrzuci podajgc powody, aby umoiliwic Wykonawcy wiasciwe

sporzgdzenie dokumentu.

Dane o Terenie Budowy

Klouzule 4.10 uzupelnia sie nastepujqco:

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 “i istniejaca

infrastrukturg techniczng,”.
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4.11 Uznanle Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe)

Klauzule 4.11 uzupetnia sie nastepujqgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy zapis:
Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartosciy Dokumentacji Projektowej ( Rysunkéw) wymaganiami

Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu, a takze wszelkimi warunkami panujacymi na
Terenie Budowy .

4.13 Prawo przejardu | zaplecze

Klauzule 4.13 uzupetnia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. W tym celu
Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie niezbedne plany i
pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego dostepu do wszystkich
posesji przez caly okres trwania robat na wiasny koszt, chyba ze, ustalono lub poinstruowano
inaczej.

4.16 Transport Dostaw

Klauzule 4.16 uzupetnia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu tadunkow dla ktérych takie zezwolenia sg wymagane | bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe na swoj koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych
poprzez srodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot.

i8.18 Ochirona srodowiska

Klauzule 4.18 uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym
po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie ,przewidziane prawem i
doswiadczeniem zyciowym”.

Nastepujgcy zapis dodaje sig jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych |
ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych 2z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

4,15  Elektrycznodd, woda | gaz

Klauzule 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptacic¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
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Wszysthre powyrsze koszty uwaza Slg Za wiiczone | objgte cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Klauzulg 4.20 [Sprz¢t Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skreéla sie jako nie
majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

3.21 Raporty o postepie

Klauzulg 4.21 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Miesigczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedkiadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty przygotowywane przez Wykonawce bedg skiadane
do 5-tego kazdego miesigca po okresie sprawozdawczym.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty i zapis w brzmieniu:
oraz

I prognoze Ceny Kontraktowe), kiora zawierac bedzie wszystkie pozycie, o ile takie
bedq, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
kiauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz); a takze

l{} wbaktualniony Plan ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
pdstepach miesigcznych

k] sejesty wimioskow materiatowych

{1} frejesty rmietod wykonania,

() repestr zmian wptowadzonyth do kontrakiu,

[r] plan odbiciow

{o] rejestr dokumentow formainych do uzyskania przez Wykonawce,

(o) rejestr wykonanych preylgczy

(3] “Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentac) fotograticzne] |
ppisowej przed wejsciem z robotami na dziatki prywatne oraz po zakoriczeniu tych
prac. Ponadto Wykonawca uzyska po zakornczeniu prac na dziatkach prywatnych
oswiadczenia wlasciciela dziatki, na ktorych byty wykonane roboty, o braku roszczen z
Ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

flejesti’ 2 powyzszego bedzie zatgezany do Raportu v postegpie.

W terminie 3 dni od przediozenia inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, inzynier
inoze zorganizowac na Terenie Budowy spotkanie w celu dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach bedzie
informowany Zamawiajgcy, ktaorego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac dodatkowych spotkan poza
miesigcznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Elauzulg 4.22 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

Ustala ste ze:
(@) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na Teren
Budowy,
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(b) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego;

(©

oraz wszelkiego innego personely, o ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez
Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych  wykonawcow
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

0s0b z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Niezwlocznie po uzyskaniu z wilasciwego organu, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzynierz bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy mogq by¢ wykorzystywane przez Zamawiajacego jako aktualne
zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawey).

Dodaje sig nowgq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomosci], w brzmieniu:

236

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe
oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji | budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy
szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytufu jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Projekt: ,0CZYSZCZANIE SCIEKOW NA ZYWIECCZYZNIE — FAZA II" . ~

Istniejqce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzic
istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
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sTamirwic ragrolenie berpleczenstwa ruchu. Wszystkle te czynnosc bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem | wiascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
. instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takie, jeéli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie 2obowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
xonieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieri poczynionych z Inzynierem.

Podaje si¢ nowy klauzule 4.28 {DoRumenty przechowywane przez Wykonawce], w brzmieniu:

4.28 Dokumenty przechowywane przez Wykonawee
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentow:

a) Raportow Dziennych w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem a Wykonawca. Raporty
dzienne bedg przygotowywane w dwdéch kopiach i jedna z nich bedzie sktadana Inzynierowi.
Raporty dzienne bedg przez caty czas, w godzinach roboczych dostepne do wgladu Inzynierowi
i jego Przedstawicielom. Celem Raportéw Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobow sity
roboczej i sprzetu Wykonawcy zwigzanych wylacznie z realizacjg kontraktu, rodzajéw i ilosci
wykonywanych robot, jak réwniez panujgce warunki pogodowe, itp. Raporty Dzienne nie
zastepujg Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

b) Ksiega obmiarow bedzie zawieraé wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia ilosci w trakcie wykonywania Robot. Zasady prowadzenia Ksiggi Obmiaréw sg
szczegotowo opisane w klauzuli 12 [obmiary i wycena]

Klauzula5  Wyraczeni Podwykonawey

54 Dowody ptatnosdci
Liauzulg 5.4 zmienia i uzupetnia sie nastepujgco:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreéla sig stowa ,Inzynier moze zazadac od
Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier bedzie zadat od Wykonawcy”,
Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli;
Powyisze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
zatwierdzonych Podwykonawcéw w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

62 Stawki wynagrodzen | warunki zatrudnienia

Kauzulg 6.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Nastepujacy zapis dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyisze postanowienia niniejsze] klauzuli dotyczg catego personelu kierowniczego i sity
roboczej, a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowier: niniejszej klauzuli,
wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne | inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wiqczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

67  2drowie i bezpieczerstwo
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Dodaje sie zapis:
Wykonawca winien zawiadomic o kazdym wypadku Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku 2z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosic ten wypadek odpowiednim Wiadzom

. jesli prawo
wymaga takiego zgloszenia.

6.8. Kadra Wykonawcy
Klauzule 6.8 uzupelnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajace uprawnienia

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz, Osoby te
muszg miec wazne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Klauzule 6.9 uzupeinia sie nastepujgco:

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skfadac sig bedzie z osob posiadajacych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bgdg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami oraz posiadajgcych roboczg znajomosé jezyka okreslonego w klauzuli 1.4. W razie

potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbg kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy) w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnic do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdinienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Klauzule 8.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie poZniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty
z nalezytym pospiechem i bez opoznien.
Wykonawca nie rozpocznie Robot wczesniej niz w dniu, w ktorym zostang spelnione nastgpujace
warunki:
(a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inzyniera przekazanie Placu
Budowy oraz dostepu do niego
(b) ze strony Zamawiajacego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Datg Rozpoczgcia
stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, ktéry wydat
Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego zawiadomienia begdg
dotgczone nastepujgce dokumenty:
(i)  ofwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
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() oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego;

(i) informacje zawierajgca dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody
optacenia skladek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; oraz

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inzynierowi szczegétowy Program realizacj
robot wraz z podziatem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczegdlinych
odcinkow.

(e) ze strony Wykonawcy - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét
budowlanych Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia, wykonania i ukoficzenia Robdt na podstawie opracowanego przez Wykonawce
programu Robdt zgodnie z klauzula 8.3. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcam
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaie Inzynierowi harmonogram
przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, diwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.)
wraz z ich charakterystyka. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu
koszty wszelkich opoznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opoinieniem w
wydaniu jakiepokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostand
poniesione przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewn|
wystawiajacym je wiadzom peing mozliwosc inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rownie:
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanym
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Klauzule 8.2 uzupetnia sie nastepujaco,
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sig nastgpujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty

8.3 Program

Klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresia sie i zastgpuje nastgpujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozni|
7 dni przed Daty Rozpoczgcia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robot]. Wykonawca winien
przechowywaé na Terenie Budowy kopig Programu Robat sporzadzona w formie wykresu ukazujacego
postep wszystkich rodzajéow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Program musi zostat
zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Program winien byé¢ uaktualniony przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba ¢
dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skfadanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie]. Uaktualniony Program musi mie¢ odniesienie do zatwierdzonego Programu
Wymagana jest spojno$¢ Programu i planu finansowego i ptatnosci.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu , koszty wszelkich op6znien poniesions
przez Zamawiajacego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbgdnego da
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wladzom petny
mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodnosc¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.7 Kary za zwloke

Klauzule 8.7 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sig nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Takie samo prawo

przystuguje Wykonawcy w kazdym przypadku, kiedy kary umowne wynikajace z niniejszego kontraktu
nie zaspokajajg szkéd powstalych ze strony Zamawiajacego.

B.8 Zawleszenie Robdt
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Nie zfozenie przez Wykonawce, w okreslonych w kontrakcie terminach:
(a) programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.1, lub
(b) programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub
(c) dowodéw zawarcia ubezpieczer i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1
(d) planu ptatnosci zgodnie z klauzula 14.4
upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robot z przyczyn, ktorych odpowiedzialnosé obcigza Wykonawce.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1.  Przejecie Robot i Odcinkow

Klauzule 10.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzic wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
£amawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot lub zgtoszenia zakoriczenia robot do wiasciwych
wiadz lokalnych.

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robdt przedstawi zbidr wszelkich uzgodnien, w tym z
wiascicielami dziatek zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w
stosunku do zakoriczonej inwestycji.

Klauzula 11  Odpowiedzialnosc za wady

11.10 Niewypelnlone zobowigzania

klauzule 11.10 uzupetnia sig nastepujgco:

Ma koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty abjete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzic uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie 2 jego postanowieniami.

Klauzula 12 Obmiary | wycena

12,1  Obowigzkowe obmiary Robét

Klauzule 12.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sig po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksiege Obmiarow. Ksiega Obmiarow winna byc prowadzona nieprzerwanie na podstawie
zapisow obmiaréow, dokonywanych przez Wykonawce i zatwierdzanych przez Inzyniera,
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kaidej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okresdlenia iloéci podczas obmiaréw Robdt oraz
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wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksiegi Obmiarow niezwiocznie po ich
dokonanits.

12.2 Metoda obmiaru
Klauzulg 12.2 zmienia sig i uzupetnia nastepujaco:
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(b) szczegolowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacie | Przedmiar Robot

12.3 Wycena

Klauzulg 12.3 uzupelnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sig jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki | ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot 53 state
na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.,

Skresla sig podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(ii), (a)(iv), (b)(ii), (b)(iii) jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach..

W trzecim akapicie po stowach ,,...... odpowiednio do przypadku.” wprowadza sie zapis :

Wynegocjowane stawki i ceny nie moga przekraczac érednich krajowych stawek i cen opublikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD odpowiednio dla kwartatu ztozenia oferty podstawowe;.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo do Zmian
Dodaje sie podpunkty:
g) zmiany terminu wykonania zaméwienia lub terminéw ptatnoéci bedacych nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej oraz zmiany harmonogramu sptywu érodkéw finansujgcych zamowienie
z instytucji finansujacych;
h) zmiany uwarunkowar prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych dziataniem
osob trzecich; np. zmiany decyzji administracyjnych (m.in. PZD, RZGW),
i) zmian, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;
j) zmian poprawiajacych sprawnos¢ lub zwiekszajgcych wartos¢ ukonczonych robdt dla
Zamawiajgcepo;
k) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego , W
szczegolnosci :
a. patrz FIDIC subklauzula 2.1
b. patrz FIDIC subklauzule 8.8 8.9
c. patrz FIDIC subklauzula 1.9
I} zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji , w szczegdlnosci : przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez oragany administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien; patrz FIDIC subklauzula 1.13
m) zmiany bedgce nastepstwem napotkania nieprzewidywalnych warunkow fizycznych ; patrz
FIDIC subklazula 4.12
n) koniecznoéé zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych
o) koniecznos¢ zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
p) zmiany bedgce nastgpstwem dziatania osob trzecich, w szczegolnosci spowodowane brakiem
zgody lub zmiang zgody mieszkaricow na realizacje inwestycji na terenie begdacej ich
wiasnosciq
q) zmiany bedace nastepstwem koniecznosci dokonania zmian przebiegu tras sieci, parametrow
technologicznych budowanych obiektow, spowodowanych dzialaniem oséb trzecich, sily
wyiszej, lub innych okolicznosci, ktére okazq sig wskazane dla prawidtowej realizacji kontraktu
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fl zmiany spowodowane koniecznoscig dokonania zmian projektowych, ktére sq niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania bledow w te
dokumentacji.

%) zmiany terminu wykonania zamowienia spowodowane warunkami atmosferycznym,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:

* warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych,
gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi

s niewypaly i niewybuchy;

* wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

* odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.)

11 zmiany bedace nastepstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegolnosci:
e brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na Teren Budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
* protesty mieszkancow;
e przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

u) 2zmiana bedgca nastepstwem zaistnienia:

e odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania
Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

# odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscia wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

w) przyspieszenie ukoriczenia Robot lub usprawnienie procesu budowlanego, w tym zmiang
technologii wykonania robat

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajgcy moze wyrazic zgodg
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Klauzule 13.3 uzupelnia sie nastgpujgco:
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu.
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Klauzulg 13.8 Korekty uwzgledniajgee 2ivilany Kosztu
Klauzulg 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach

Klaurula 14 Cena Kontraktowa | zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Klauzule 14.1 uzupetnia sig nastepujgco:
Na korcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

I oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wediug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujqcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2. Taliczka
Klauzulg 14.2 skresla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

143  Wnhioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sklada¢ Rozliczenia
wykazujgce szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Do ptatnosci nalezy wykazywac roboty zrealizowane, ktore zostaty odebrane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie tak, aby
umozliwic Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow | pfatnosci wedlug wymagan
Zamawiajacego. Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca
wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

W akapicie drugim skresla sie podpunkty (c),(d) i (e) jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach. W podpunkcie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a w szczegdlnosci optaty
za zajgcie pasa drogowego (w tym za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym), o ktorych
mowa w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19
poz. 115 z pdin. zm.)"

hia koncu minlejseej klouruli dodaje se nastupujgoy tekst:
Kazde rozliczenie miesieczne winno zawierac oSwiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynal w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaty zapfacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4  Plan platnosc

Hlauzule 14.4 zmienia sie | uzupetnia nastepujgco:

Titkst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreéla sig i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Kontrakt nie zawiera planu pfatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarczac bedzie Inzynierowi
przewidywany szczegotowy plan platnosci na kolejne miesigce dla wszystkich pfatnoéci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przedtozony w dniu podpisania Kontraktu i winien obejmowac (i) okres do korica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
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Privwidywane plamy platnodo bedy sktadame w okresach mesiscznyeh do czasu wystdwienia
Swiadectwa Przejecia catoéci Robot,

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Klauzuta 14.5 Urzqdzenia | Materialy przeznaczone do Robét
Klauzulg 14.5 skresla sig jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach:

146  Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Klauzulg 14.6 zmienia si¢ i uzupetnia nastepujaco:

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na koricu dodaje sie zapis:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny miec wyodrebnione czesci dotyczgce kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie wskazywat na podziat kosztow (lub
wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
podziatu kwot Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
1astepuje sig wyrazeniem:
«Poza szczegblinymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie maog!
wystawic”
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych wypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawic Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszq niz minimalna
podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote
mniejsza od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastapic po ztozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody zamawiajgcego

14.7  Zaplats
Klauzule 14.7 zmienia sig i uzupelnia nastepujaco:
Wprowadza sig nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sig i zastepuje nastepujaco:
(a) kwotg poswiadczong w Przejsciowym / Ostatecznym Swiadectwie Platnosci w ciagu 60
dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury od
Wykonawcy”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dziern dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.6  Opdainjona zaplata

Eiauzule 14.8 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opéinienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzier).

149  Wyplata Kwoty Zatrzymana)
klauzule 14.9 skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Dodaje sie nowg klauzule 18.16 [Gwarancjo zapiaty] w brzmieniu:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaptaty za roboty budowlane, w
przypadku wystapienia Wykonawcy z 2adaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

(a) termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych od
otrzymania  wystgpienia  Wykonawcy | powinien umozliwic  Zamawiajacemu
przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na uzyskanie takiej
gwarancji,,

(b) koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawilajgcego
Klauzule 15.2 zmienia sie i zastepuje nastepujgco:
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) podzleci Roboty z naruszeniem Warunkow Kontraktu oraz obowigzujgcych przepisow
w zakresie podwykonawstwa.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Klauzule 15.5 uzupetnia sie nastepujgco:

iako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Niezaleznie od powyiszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie | wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
Klauzulg 16.1 uzupetnia sig nastgpujgco:

Ma koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: “jednakie nie poiniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Lwiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwigzaniu
¥lauzule 16.4 zmienia sie nastepujaco:
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sig jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18, 1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

ilauzule 18.1 zmienia sie nastgpujaco:

% akapicie 7 skreéla sie stowa: ,,...liczonych od Daty rozpoczecia...”
Wa korncu klauzuli dodaje sie zapis:

Wysokosé franszyzy na jedno wydarzenie jakiegokolwiek z ubezpieczert wymaganych do dokonania i
przedituzania wedtug Kontraktu nie bedzie przekraczata kwoty okreélonej w Zatgczniku do Oferty.
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Klauuia 20 Roszczenia, spory | arbitrai

20.1 Rosrczenia Wykonawcy
Klauzule 20.1 zmienia sie nastepujaco’

W grzedostatnlm wkapicle rozpoczynajgcym she od stiéw | Irdynier winien...." po stowach ,zgodmie 2
«lauzulg 3.5 [Ustalenia)” dodaje sig stowa i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

20.6 Arbitraz

Klauzule 20.6 zmienia sig i uzupetnia nastepujgco:

Sporne sprawy wynikle z niniejszej umowy Strony beda staraly sie rozwigza¢ polubownie. W
przypadkach nierozstrzygnietych sprawy sporne rozstrzygal bedzie sad powszechny wiasciwy dla
tiedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sig nowy Klauzule 21 [Drivfunio kentrolne | sprawdzajgee] w brzmientu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne | sprawdzajgce

Wykonawce podiegs wszelklm dedataniom kontrolnym | sprawtzajgeym  podeimowdnyim przez
imstytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.
llprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
|akie uznajg one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
#ykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Diodaje sig nowg Klauzule 22 [Kiouzule korcowe] w bremientu:

Klauzula 22 Klaufule koncowe

2. lpzeh na jakimkolwiek etapie wykotiywanla Kortraklu finatisowanepo e $rodkow
publicznych w tym ze srodkow Funduszu Spojnosci:

l#) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapdwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

[t)  okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatkl Handlowe™ rozumie Sig! prowizje niewymienione w
glownym Kontrakeie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu powolujace si¢
na gléwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi
oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;
| w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie Kontraktu, to
ristosowanie bedzie miafa klauzula 15.

223 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 2
kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac od
gkfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
wprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktadac zobowigzan na
Zimawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Projekt. ,OCZYSZCZANIE SCIEROW NA ZYWIECCZYZNIE - FAZA I B

JBudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w gminie Zywiec — Kontrakt 23" > < il /‘.




i

221 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okresione. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.
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